

РЕЗУЛЬТАТИ
заключного моніторингу проекту (програми)
«Інтероперабельність, е-послуги та кібербезпека (EU4DigitalUA)»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Заключний	
Період звітування	Грудень 2023 року – березень 2024 року	
1. Вихідні дані проекту (програми)		
Партнер з розвитку	Європейський Союз	
Бенефіціар	Міністерство цифрової трансформації України	
Реципієнт	Мінцифри, Держспецзв'язку, ДП «ДІЯ», Мін'юст, ДП «Національні інформаційні системи», МВС, МОН, ДП «Український державний центр міжнародної освіти», ДПС, НСЗУ, МЗС, ДСА, Мінінфраструктури, Міноборони, МОЗ, ДАЗВ, Держспоживслужба, Мінветеранів, Мінсоцполітики, ДМС, СКМУ, Господарсько-фінансовий департамент СКМУ	
Номер реєстраційної картки проекту	№ 4561-11 від 15.12.2023	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	ДМС долучилася до проекту, як реципієнт, у грудні 2023 року. Протягом звітного періоду експертами проекту надавалися ДМС консультаційні послуги з метою модернізації програмного забезпечення Єдиного державного демографічного реєстру.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://dmsu.gov.ua/diyalnist/mizhnarodne-spivrobitnicztvo/df/spivrobotnicztvo-z-es-u-ramkax-proektu-interoperabelnist-e-poslugi-ta-kiberbezpeka-eu4digitalua.html	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Інформація відсутня	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Інформація відсутня	
консультаційні послуги	Інформація відсутня	
обладнання	Інформація відсутня	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Інформація відсутня	
адміністративні витрати виконавця	Інформація відсутня	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Модернізація програмного забезпечення Єдиного	ДМС залучено експертну підтримку з метою	Протягом грудня 2023 року – березня 2024 року експертами



державного демографічного реєстру (далі - ПЗ ЄДДР)	модернізації ПЗ ЄДДР	<p>проєкту було здійснено такі заходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - розроблено та погоджено з ДМС Технічне завдання на модернізацію програмного забезпечення Єдиного державного демографічного реєстру; - надано консультаційні послуги фахівцям ДМС з модернізації ПЗ ЄДДР; - розроблено технічну документацію на модернізоване ПЗ ЄДДР; - проведено спільно з ДМС приймальні випробування модернізованого ПЗ ЄДДР; - впроваджено модернізоване ПЗ ЄДДР.
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
Проблемні питання та пропозиції відсутні		