

## РЕЗУЛЬТАТИ

поточного моніторингу проекту (програми)

«Реконструкція Пункту тимчасового розміщення біженців у м. Одеса:  
покращення умов прийому та розміщення шукачів захисту в Україні»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	Січень-грудень 2024 року
<b>1. Вихідні дані проекту (програми)</b>	
Партнер з розвитку	Представництво УВКБ ООН в Україні
Бенефіціар	МВС, ДМС
Реципієнт	ДМС, ДУ «ПТРБ у м. Одеса»
Номер реєстраційної картки проекту	№ 5283 від 28.09.2023
<b>2. Інформація про досягнення очікуваних результатів</b>	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Проект завершився у червні 2024 року. Наразі тривають обговорення щодо заходів, які будуть включені до Фази II проекту. Після узгодження відповідних заходів буде підготовлено та направлено до СКМУ пакет документів для перереєстрації проекту. Протягом першого півріччя 2024 року підрядною організацією Представництва УВКБ ООН в Україні продовжувалися роботи в ПТРБ в м. Одеса.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	Інформація щодо результатів імплементації проекту буде розміщена на офіційному сайті ДМС після його завершення.
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Протягом звітного періоду ДМС не отримувала у рамках проекту матеріальних цінностей.
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Інформація відсутня
консультаційні послуги	Інформація відсутня
обладнання	Інформація відсутня
будівельні, ремонтні роботи,	Інформація відсутня



UB  
Державна міграційна служба України  
№11.3-370/1-25 від 13.01.2025  
КЕП: Науменко Н. М. 13.01.2025 15:35  
368DC35E6E6B2DC104000003E0F0000C6BB0400  
Сертифікат дійсний з 22.03.2024 00:00 до  
21.03.2026 23:59

технічний нагляд		
адміністративні витрати виконавця		Інформація відсутня
<b>3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими</b>		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Забезпечення реконструкції житлових корпусів Державної установи «Пункт тимчасового розміщення біженців у м. Одеса».	Закуплено меблі, побутову техніку для ДУ «ПТРБ у м. Одеса». Проведено роботи з реконструкції.	<p>За результатами робочих зустрічей, які відбулися протягом 2024 року, та опрацювання пакету документів, отриманого від УВКБ ООН, ДМС зроблено висновок, що роботи, які ведуться в ПТРБ у м. Одеса за своїм характером та обсягом відповідають поняттю «поточний ремонт».</p> <p>До того ж, зазначені в документах УВКБ ООН роботи не включають ряд робіт, які передбачалися проектною документацією, яку ДМС надсилала УВКБ ООН у 2021 році та не відповідають у повній мірі потребам ДМС.</p> <p>У ході зустрічі між керівництвом Представництва УВКБ ООН в Україні та ДМС, Голова ДМС наголосила, що без здійснення таких робіт, які є першочерговими для належного функціонування ПТРБ у м. Одеса, які зокрема пов'язані з ремонтом даху, утепленням та гідроізоляцією стін і фундаменту, поточні роботи, які ведуться підрядником, є неефективними.</p> <p>У свою чергу, Представниця УВКБ ООН в Україні запевнила, що УВКБ зацікавлено у тому щоб в ПТРБ</p>

		<p>у м. Одеса були створені належні умови для проживання шукачів захисту в Україні. Представниками УВКБ ООН було підтримано позицію ДМС щодо включення додаткових ремонтних робіт, які становлять інтерес для ДМС, до проекту та запропоновано організувати спільне відвідування ПТРБ у м. Одеса фахівцями ДМС та УВКБ ООН з метою проведення додаткового технічного обстеження стану об'єкту для узгодження переліку необхідних робіт.</p> <p>Так, з метою проведення оцінки робіт, які вже були виконані підрядною організацією, та визначення подальших етапів робіт з додаткового ремонту, який буде виконано в рамках Фази II проекту, 23.07.2024 відбувся спільний візит працівників ДМС та фахівців УВКБ ООН до ПТРБ у м. Одеса.</p> <p>У грудні 2024 року Представництвом УВКБ ООН в Україні надіслано до ДМС результати додаткової технічної оцінки корпусу №2 (гуртожиток) ПТРБ в м. Одеса та фінансової оцінки необхідних робіт в корпусі №2 (гуртожиток) ПТРБ в м. Одеса, проведеної підрядною організацією Проекту.</p> <p>Наразі вищезазначені документи опрацьовуються ДМС.</p>
Покращення розміщення шукачів захисту в	Опрацьовано питання запровадження консультацій за участю	Наразі експертами Представництва УВКБ ООН в Україні спільно з працівниками

<p>Україні та забезпечення їх гідними умовами прийому відповідно до міжнародних та європейських стандартів.</p>	<p>неурядових громадських організацій - партнерів з метою надання рекомендацій щодо поліпшення умов проживання шукачів захисту та інших компонентів щодо їх розміщення в ПТРБ відповідно до стандартів ЄС.</p> <p>Проведено оцінку нормативної та інституційної бази у сфері розміщення шукачів захисту в ПТРБ та розроблення відповідних рекомендаційних заходів. Працівники ДУ «ПТРБ у м. Одеса» взяли участь у тренінгах/семінарах з питань сприяння та створення умов, для реалізації особами, які розміщені в пункті, прав і свобод, передбачених законодавством.</p>	<p>ДМС узгоджується оновлений перелік заходів, які увійдуть до Фази II проекту.</p>
<p>Створення ефективної моделі інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту в Україні, і координація її роботи з національними стейкхолдерами.</p>	<p>Проведено оцінку нормативної та інституційної бази у сфері інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту та розроблення відповідних рекомендацій.</p> <p>Розроблено План заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту та Регламент функціонування Центрів соціальної інтеграції.</p> <p>Покращено знання та навички працівників ДМС</p>	<p>Наразі експертами Представництва УВКБ ООН в Україні спільно з працівниками ДМС узгоджується оновлений перелік заходів, які увійдуть до Фази II проекту.</p>

	щодо інтеграції біженців та осіб, яким надано додатковий захист.	
--	--	--

**4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)**

Допомога, передбачена в рамках визначених проектом цілей потребує редагування аби в повній мірі задовольнити потреби ДМС та сприяти покращенню умов прийому шукачів захисту в Україні, а також створенню ефективної моделі інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту в Україні, що дозволить шукачам захисту скористатися гідними умовами прийому відповідно до міжнародних та європейських стандартів.

**5. Проблемні питання та/або пропозиції**

Проблемними питаннями залишаються погодні умови та безпекова ситуація, що може вплинути на терміни проведення робіт та реалізації проекту відповідно.