

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту (програми)
«Покращення умов прийому та розміщення шукачів захисту Україні.
Фаза II»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	Січень-грудень 2025 року
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Представництво УВКБ ООН в Україні
Бенефіціар	МВС, ДМС
Реципієнт	ДМС, ДУ «ПТРБ у м. Одеса»
Номер реєстраційної картки проекту	№ 5283-01 від 23.12.2025
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<p>Проект завершився в червні 2024 року.</p> <p>Протягом січня-грудня 2025 року між ДМС та Представництвом УВКБ ООН було узгоджено перелік заходів Фази II проекту, підписано Заяву про наміри щодо реалізації проекту «Покращення умов прийому та розміщення шукачів захисту в Україні. Фаза II» від 13.11.2025 (стара назва проекту: «Реконструкція Пункту тимчасового розміщення біженців у м. Одеса: покращення умов прийому та розміщення шукачів захисту в Україні») та направлено відповідні листи-клопотання до СКМУ з метою перереєстрації проекту.</p> <p>23.12.2025 було здійснено державну перереєстрацію проекту в СКМУ та видано нову реєстраційну картку.</p>
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	Інформація щодо результатів імплементації проекту буде розміщена на офіційному сайті ДМС після його завершення.
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності),	Протягом звітного періоду ДМС не отримувала у рамках проекту матеріальних цінностей.



УВ
Державна міграційна служба України
№11.3-224/1-26 від 08.01.2026
КЕП: Науменко Н. М. 08.01.2026 12:43
368DC35E5CB2DC104000003E0F0000C6BB0400
Сертифікат дійсний з 22.03.2024 00:00 до 21.03.2026 23:59

у тому числі за категоріями:	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Інформація відсутня
консультаційні послуги	Інформація відсутня
обладнання	Інформація відсутня
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Інформація відсутня
адміністративні витрати виконавця	Інформація відсутня

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Забезпечення поточного ремонту Державної установи «Пункт тимчасового розміщення біженців у м. Одеса».	Закуплено меблі, побутову техніку для ДУ «ПТРБ у м. Одеса». Проведено узгоджені роботи з поточного ремонту.	За результатами робочої зустрічі, яка відбулася в першому півріччі 2025 року було погоджено розглянути варіант поділу усього обсягу робіт, що передбачається зробити в ПТРБ у м. Одеса, на першу та другу черги. Було наголошено, що перша черга має включати перелік тих робіт, за результатами виконання яких буде можливість максимально наблизити можливість повноцінного функціонування ПТРБ. Також було наголошено на пріоритетному переліку робіт, що мають бути обов'язково включені до першої черги, зокрема роботи, що стосуються покрівлі, гідроізоляції фундаменту, утеплення стін та вентиляції. З цією метою було домовлено продовжувати заходи із перереєстрації зазначеного проекту та обговорювати обсяги робіт, що будуть включені до нової черги

		<p>проекту. У липні 2025 року УВКБ ООН направлено до ДМС нову проектно-кошторисну документацію за результатами поновленої технічної оцінки робіт, які було узгоджено включити до Фази II проекту. У вересні 2025 року, Представництвом УВКБ ООН в Україні в робочому порядку, поінформовано ДМС було оголошення тендеру для виконання узгоджених робіт у ПТРБ у м. Одеса. У грудні 2025 року ДМС та Представництвом УВКБ ООН в Україні підписано Заяву про наміри щодо реалізації проекту «Покращення умов прийому та розміщення шукачів захисту в Україні. Фаза II» від 13.11.2025. 23.12.2025 СКМУ забезпечено державну перереєстрацію проекту та видано нову реєстраційну картку.</p>
<p>Покращення розміщення шукачів захисту в Україні та забезпечення їх гідними умовами прийому відповідно до міжнародних та європейських стандартів.</p>	<p>Опрацьовано питання запровадження консультацій за участю неурядових громадських організацій - партнерів з метою надання рекомендацій щодо поліпшення умов проживання шукачів захисту та інших компонентів щодо їх розміщення в ПТРБ відповідно до стандартів ЄС. Проведено оцінку нормативної та інституційної бази у сфері розміщення шукачів</p>	<p>Робота розпочнеться в I кварталі 2026 року.</p>

	захисту в ПТРБ та розроблення відповідних рекомендаційних заходів. Працівники ДУ «ПТРБ у м. Одеса» взяли участь у тренінгах/семінарах з питань сприяння та створення умов, для реалізації особами, які розміщені в пункті, прав і свобод, передбачених законодавством.	
Створення ефективної моделі інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту в Україні, і координація її роботи з національними стейкхолдерами.	Проведено оцінку нормативної та інституційної бази у сфері інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту та розроблення відповідних рекомендацій. Розроблено План заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту та Регламент функціонування Центрів соціальної інтеграції. Покращено знання та навички працівників ДМС щодо інтеграції біженців та осіб, яким надано додатковий захист.	Робота розпочнеться в I кварталі 2026 року.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Допомога, передбачена в рамках визначених проектом цілей сприятиме покращенню умов прийому шукачів захисту в Україні, а також створенню ефективної моделі інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту в Україні, що дозволить шукачам захисту скористатися гідними умовами прийому відповідно до міжнародних та європейських стандартів.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Проблемними питаннями залишаються погодні умови та безпекова ситуація, що може вплинути на терміни проведення робіт та реалізації проекту відповідно.		