

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проєкту (програми)
«Підтримка ЄС України: посилення інтегрованого управління кордонами та шляхів солідарності»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	Січень-грудень 2023 року.
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	ЄС
Бенефіціар	МВС, АДПСУ, ДМС, МЗС, Держмитслужба, Мінінфраструктури.
Реципієнт	МЗС, ДМС, 130 Головний центр зв'язку, автоматизації та захисту інформації ДПСУ (військова частина 2428), Держмитслужба, Агентство відновлення, Служба відновлення в закарпатській області, Служба відновлення в Одеській області, Волинський ПТП, Миколаївський ПТП, ГУДМС у Закарпатській області, ГУДМС в Одеській області, ГУДМС у Дніпропетровській області, УДМС у Вінницькій області, УДМС у Полтавській області, ЦМУДМС у м. Києві та Київській області, Чернігівський ПТП.
Номер реєстраційної картки проєкту	№ 5034-01 від 23.11.2023.
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Протягом звітного періоду було забезпечено здійснення перереєстрації проєкту в СКМУ. На постійній основі відбувалося обговорення та забезпечено належне співробітництво з метою визначення та забезпечення нагальних потреб ДМС, покращення роботи інформаційно-комунікаційних систем, приведення міграційного законодавства у відповідність до стандартів ЄС тощо.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	Інформація щодо результатів імплементації проєкту буде розміщена на офіційному сайті ДМС після його завершення.
Загальна сума витрачених під	Протягом 2023 року ДМС отримано від



час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Представництва МОМ в Україні обладнання на загальну суму: 9 442 200,00 грн.
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Інформація відсутня
консультаційні послуги	Інформація відсутня
обладнання	Обладнання для модернізації мережевих екранів, які працюють у складі апаратного забезпечення ядра основного центру обробки даних ДМС на суму: 9 050 200,00 грн. Дизель-генератор DE-35PRS для потреб Волинського ПТІІ на суму: 392 000,00 грн.
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Інформація відсутня
адміністративні витрати виконавця	Інформація відсутня

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Продовження технічної допомоги для ДМС	Заходи із переведення центру обробки даних ДМС в режим посиленого кіберзахисту. Розробка програмного забезпечення для інформаційної ЄДДР та відомчою системою МЗС «Державною інформаційною системою реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування в МЗС України та закордонних дипломатичних	На постійній основі відбувалися консультації між ІТ фахівцями ДМС та Представництва МОМ в Україні. Узгоджено критерії необхідного програмного забезпечення для покращення кібербезпеки інформаційних систем ДМС. Представництвом МОМ в Україні придбано, доставлено та встановлено обладнання для модернізації мережевих екранів, які працюють у складі апаратного забезпечення ядра основного центру обробки даних ДМС

	<p>установах України».</p> <p>Постачання генераторів та транспортних засобів для потреб ДМС.</p>	<p>на суму: 9 050 200,00 грн.</p> <p>Компанією – розробником, з якою MOM укладено договір, здійснено розробку прикладного програмного інтерфейсу електронно-інформаційної взаємодії між відомчою інформаційною системою МЗС та ЄДДР. У грудні 2023 року проведено тестові випробування розробленого прикладного програмного інтерфейсу з метою виявлення та усунення можливих недоліків в роботі. Визначено перелік та специфікацію генераторів та спеціалізованих транспортних засобів, які планується закупити MOM для ДМС.</p> <p>Волинським ПТПП отримано від MOM дизель-генератор DE-35PRS на суму: 392 000,00 грн.</p>
<p>Підтримка розробки міграційної політики та приведення законодавства у відповідність до законодавства ЄС</p>	<p>Проведення огляду та оцінки міграційної ситуації в умовах правового режиму воєнного стану.</p> <p>Надання рекомендацій щодо розроблення нової міграційної політики.</p> <p>Визначення конкретних кроків щодо перегляду Стратегії державної міграційної політики.</p> <p>Експертна допомога з приведення національного законодавства до</p>	<p>Протягом 2023 року відбувалося обговорення проекту змін до Стратегії державної міграційної політики до 2025 року. Експерти MOM долучалися до опрацювання зазначеного документу та підготували коментарі, які були враховані ДМС при розробці проєку Змін.</p> <p>У квітні 2023 року, на запит ДМС щодо підтримки з перекладом актів права ЄС (EU acquis), експертами Представництва MOM в Україні було проведено первинний огляд всіх актів</p>

	міграційного законодавства ЄС.	<p>права ЄС, виокремлено директиви, обов'язкові до імплементації та здійснено пріоритизацію виокремлених директив.</p> <p>Експертами Представництва МОМ в Україні забезпечено переклад 24 та здійснено постатейний аналіз 5 актів права ЄС.</p> <p>08-10 листопада 2023 року (м. Івано-Франківськ) – за сприяння МОМ організовано Щорічну конференцію юридичних служб ДМС.</p> <p>09 листопада 2023 року – семінар МОМ на тему: «Імплементація нормативно-правових актів Європейського Союзу у законодавство України у сфері міграції», що відбувся в рамках конференції юридичних служб ДМС.</p>
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Допомога, передбачена в рамках визначених проєктом цілей, повністю відповідає нагальним потребам ДМС, які виникли через російську військову агресію проти України та у зв'язку з отриманням Україною статусу кандидата на членство в ЄС.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Проблемні питання та пропозиції відсутні.		