

РЕЗУЛЬТАТИ

поточного моніторингу проєкту (програми)

«Реконструкція Пункту тимчасового розміщення біженців у м. Одеса: покращення умов прийому та розміщення шукачів захисту в Україні»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний	
Період звітування	Січень-грудень 2023 року.	
1. Вихідні дані проєкту (програми)		
Партнер з розвитку	Представництво УВКБ ООН в Україні	
Бенефіціар	МВС, ДМС.	
Реципієнт	ДМС, ДУ «ПТРБ у м. Одеса».	
Номер реєстраційної картки проєкту	№ 5283 від 28.09.2023.	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Протягом звітного періоду експертами Представництва УВКБ ООН в Україні спільно з працівниками ДМС вживалися заходи для початку робіт з реконструкції.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	Інформація щодо результатів імплементації проєкту буде розміщена на офіційному сайті ДМС після його завершення.	
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Протягом звітного періоду ДМС не отримувала у рамках проєкту матеріальних цінностей.	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Інформація відсутня	
консультаційні послуги	Інформація відсутня	
обладнання	Інформація відсутня	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Інформація відсутня	
адміністративні витрати виконавця	Інформація відсутня	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду



проєкту (програми)		
<p>Забезпечення реконструкції житлових корпусів Державної установи «Пункт тимчасового розміщення біженців у м.Одеса».</p>	<p>Закуплено меблі, побутову техніку для ДУ «ПТРБ у м.Одеса».</p> <p>Проведено роботи з реконструкції.</p>	<p>На постійній основі відбувалися консультації між працівниками ДМС, ДУ «ПТРБ у м.Одеса» та фахівцями УВКБ ООН з метою узгодження переліку заходів, передбачених реконструкцією приміщень ДУ «ПТРБ у м.Одеса».</p> <p>Фахівцями УВКБ ООН здійснено технічну оцінку потреб в реконструкції.</p> <p>Представництвом УВКБ ООН в Україні проведено тендер та обрано компанію-підрядника ТОВ «Інтеркон», з яким укладено договір, для виконання робіт.</p> <p>ДУ «ПТРБ у м.Одеса» надано доступ до приміщень, де передбачено здійснення робіт, фахівцям підрядної організації, та наразі проводяться заходи із забезпечення належних технічних умов виконання робіт, зокрема водо – та електропостачання.</p>
<p>Покращення розміщення шукачів захисту в Україні та забезпечення їх гідними умовами прийому відповідно до міжнародних та європейських стандартів.</p>	<p>Опрацьовано питання запровадження консультацій за участю неурядових громадських організацій - партнерів з метою надання рекомендацій щодо поліпшення умов проживання шукачів захисту та інших компонентів щодо їх розміщення в ПТРБ відповідно до стандартів ЄС.</p> <p>Проведено оцінку нормативної та</p>	<p>Реалізація заходів у рамках зазначеного пункту розпочнеться у 2024 році.</p>

	інституційної бази у сфері розміщення шукачів захисту в ПТРБ та розроблення відповідних рекомендаційних заходів. Працівники ДУ «ПТРБ у м. Одеса» взяли участь у тренінгах/семінарах з питань сприяння та створення умов, для реалізації особами, які розміщені в пункті, прав і свобод, передбачених законодавством.	
Створення ефективної моделі інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту в Україні, і координація її роботи з національними стейкхолдерами.	Проведено оцінку нормативної та інституційної бази у сфері інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту та розроблення відповідних рекомендацій. Розроблено План заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту та Регламент функціонування Центрів соціальної інтеграції. Покращено знання та навички працівників ДМС щодо інтеграції біженців та осіб, яким надано додатковий захист.	Реалізація заходів у рамках зазначеного пункту розпочнеться у 2024 році.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Допомога, передбачена в рамках визначених проєктом цілей, повністю відповідає потребам ДМС та сприятиме покращенню умов прийому шукачів захисту в Україні, а також створенню ефективної моделі інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту в Україні, що дозволить шукачам захисту скористатися гідними умовами прийому відповідно до міжнародних та європейських стандартів.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Проблемними питаннями залишаються погодні умови та безпекова ситуація, що може вплинути на терміни реалізації проєкту.		